

등록번호	경제기업과-11507
등록일자	2023. 03. 06.
결재일자	2023. 03. 06.
공개구분	대국민 공개

주무관	에너지담당	경제기업과장	산업건설국장		
하정완	박수용	한영대	전결 2023.3.6 고준성		
협조자					

 **고성군 새롭게 주민들 힘나게**

LPG용기 사용가구 시설개선사업 추진계획

□ 추진개요

- 사업비: 27,500천 원
- 사업대상
 - LPG 호스 사용가구의 LPG호스를 안전한 금속배관으로 교체가 필요한 가구
- 지원내용
 - LPG호스 → 금속배관 교체

□ 추진계획

- '23. 3.: 수혜가구 선정
- '23. 4.: 시공사업체 선정
 - 한국가스안전공사 경남서부지사 위탁시행
- '23. 5.: 교체공사 시행
- '23. 12.: 준공



고성군
[경제기업과]

LPG용기 사용가구 시설개선사업 추진계획

- 사고에 취약한 LPG호스 금속배관 교체비용 지원
- LPG용기 사용가구의 안전한 가스사용 도모

I 추진배경

- 『액화석유가스의 안전관리 및 사업법』 제44조 및 같은 법 시행규칙 제82조에 따라 2030년까지 고무호스를 금속배관으로 교체의무
- 도내에서 발생한 가스 사고 중 LP가스 사고가 전체 가스사고의 70% 육박
- 고무호스를 사용하는 가구의 금속배관 교체를 통한 사고발생 사전예방

II 사업개요

- 사업명: 2023년 LP용기 사용가구 시설개선사업
- 예산액: 27,500천원(국비 11,250천원, 군비 11,250천원, 자부담 5,000천원)
- 지원규모: 100가구(100가구 × 275,000원)
 - ※ 개소당 사업비: 275,000원(국비 112,500원, 군비 112,500원, 자부담 50,000원)
- 사업대상: LPG가스 호스를 사용하는 가구(읍, 면별 인구수 대비 차등 선정)
 - 고성읍: 20가구
 - 회화면, 동해면, 거류면: 10가구
 - 그 외 10개면: 5가구- ※ 추천대상가구 130%까지 제출 요망

III 추진방법

- 한국가스안전공사 경남서부지사 위탁시행
 - 시공업체 선정 및 사업비 집행
 - 시공검사 실시

IV 사업절차 및 방법



- ‘23 3.: 수혜가구 선정
- ‘23 4. ~ 5.: 시공사업자 선정
 - 평가위원회 구성: 한국가스안전공사, 시·군 담당공무원 등으로 평가위원회 운영
 - 사업계획서 및 시공능력 평가
- ‘23 5. ~ 10. 사업추진
 - LPG고무호스 금속배관 교체 및 퓨즈콕 설치
- ‘23 11.: 시공설비 검수
 - 한국가스안전공사 경남서부지사 직원 현장검수
 - 검수결과 미흡한 시설은 재시공 요청
- ‘23 12.: 정산 및 결과분석

IV 기대효과

- LPG 고무호스를 금속 배관교체 지원을 통한 군민부담 경감
- LP가스 사고 발생 사전 예방 및 안전한 에너지 사용 도모 끝.